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Il patrun

Ina responsabladad envers l'istorgia

L'onn 1848 daventa noss pajais in stadi federal modern. L'emprim Parlament
svizzer elegia Berna sco chapitala e sedia guvernativa da la Svizra. Dal 1852
fin il 1857 vegn construida la «chasa-cumin da la Confederaziun», I'emprim
Edifizi dal Parlament che furma oz la Chasa federala vest. Dasperas & ve-
gnida construida dal 1888 fin il 1892 la Chasa federala ost. Tranter quellas
duas parts s’auza dapi I'onn 1902 I'Edifizi dal Parlament cun sias cuplas mar-
cantas, construi tenor ils plans da 'architect Hans Wilhelm Auer (1847-1906).
Oz, var tschient onns suenter si'inauguraziun ed ina fasa da renovaziun da dus
onns, pon ins sudar a las represchentantas ed als represchentants dal pievel
svizzer in Edifizi dal Parlament che sa preschenta en nova splendur. Per realisar
quest’'etappa da gronda relevanza istorica han ils responsabels stui resguar-
dar d'ina vart la muntada culturala dal bajetg, da l'autra integrar la tecnica
moderna necessaria en in ambient istoric. Dr. Gustave E. Marchand, il directur
da I'Uffizi federal per edifizis e logistica (UFEL), e dr. Roland Fllickiger, il sup-
pleant tgirader da monuments da la citad da Berna, dattan in sguard enavos.

Gustave Marchand: L’Edifizi dal Parlament renova che nus dastgain sur-
dar oz a las Svizras ed als Svizzers furma la part principala d’in project
pli vast. L’entir cumplex & damai sta pertutga da la renovaziun, trans-
furmaziun, sanaziun e reutilisaziun. La finamira dal plan architectonic
era da render pli transparenta ’entira unitad, da redefinir la funcziun da
mintga bajetg e da dar a tut ina nova muntada. Nus avain renova dal
vest a l'ost, avain damai cumenza cun il Bernerhof e cuntinua cun la
Chasa federala vest e I'Edifizi dal Parlament. Fin il 2012 ans occupain
nus ussa da la Chasa federala ost.

Roland Fliickiger: Cun quest proceder ans orientain nus tenor noss
antecessurs dal penultim tschientaner. Il pli vegl bajetg en il quar-
tier guvernativ & vegni inaugura il 1857; ils decennis sequents & quel
creschi toc per toc al cumplex odiern. Als architects responsabels ési
adina reussi a moda persvadenta da mantegnair il maletg unitar. Quai
pon ins vesair fitg bain davent da la vart da I’Ara. Questa omogenitad,
ch’exprima tuttavia era ina tscherta maiestusadad steva gia pli baud en
il center. Entaifer il cumplex dal Palaz federal furma I'Edifizi dal Parla-
ment la vaira perla preziusa.

|'edifizi na sa chatta betg mo dal punct da vista architectonic amez il cumplex.
Sco lieu da sessiun da I'’Assamblea federala stat quel era en il center pervia
da sia funcziun politica. Ma gist quella implitgescha numerusas pretaisas ed
exigenzas.

Gustave Marchand: Dapi ch’il bajetg exista, n’han las lavurs da transfur-
maziun mai tanga I'entir cumplex. Perquai & sa sviluppa en il decurs
dals decennis ina spezia da cunischadira. Ultra da quai stueva vegnir
remplazzada la tecnica da I'edifizi che na pudeva simplamain betg pli

Dr. Gustave E. Marchand, directur da I'Uffizi federal per edifizis e logistica UFEL
Dr. Roland Flickiger, suppleant dal tgirader da monuments da la citad da Berna
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ademplir ils basegns dal 21avel tschientaner. Igl & damai sta nossa
incumbensa d’'integrar en quest ambient istoric la tecnologia la pli
nova. Nus avain empruva da resguardar ils differents giavischs, ma nus
n’avain betg pudi realisar tut las ideas. Uschia n’ési per exempel betg
sta pussaivel d’installar in local da fithess per las parlamentarias ed ils
parlamentaris.

Roland Fliickiger: lls basegns da las utilisadras e dals utilisaders én era
stads ina schanza per nus. Nus avain fatg tut il pussaivel d’als ademplir
e da tuttina tegnair en egl la Chasa federala sco ovra d’art cumplessiva
da gronda impurtanza istorica. Per nus, sco responsabels da la tgira da
monuments, & quai sta ina gronda sfida. En in emprim pass avain nus
fatg in inventari da I'existent: tge & original, tge prezius? Tge midadas
hai da? Tgeninas én acceptablas, tgeninas betg? Tge pon ins puspé
metter en il stadi oriund? A medem temp avain nus stui resguardar
novs basegns, permetter I'access a I'entir edifizi a persunas cun impe-
diments u planisar pli grondas salas per las gruppas parlamentaras.

Lincumbensa da I'Uffizi federal per edifizis e logistica (UFEL) e da la tgira da
monuments & stada per I'ina da resguardar ils basegns dal 21avel tschientaner
e per I'autra da respectar I'edifizi sco monument. Co avais Vus tegni quint da
guesta responsabladad envers la cultura?

Roland Fliickiger: Jau discurriss plitost d’ina responsabladad envers
'istorgia. Per la tgira da monuments stat adina I'ovra originala en il
center. Tar in edifizi &si necessari da chapir si’istorgia, da la conser-
var e render visibla, sco era d’integrar novs elements senza influenzar
Punitad. En noss cas datti per exempel ina nova entrada per ils visi-
taders ed ascensurs da vaider moderns en las stgalas radundas. Ord
vista da la tgira da monuments fissi sta falla d’installar qua in ascensur
dal 19avel tschientaner. Las midadas dastgan esser vesaivlas, sch’ellas
s’integreschan a moda armonica en I'ovra cumpletta.

Gustave Marchand: En emprima lingia valeva perd la regla: I'edifizi &
pli vegl chk’ils basegns da ses utilisaders. Igl & sta nossa incumbensa
d’emprender dal passa. Nus vulevan mantegnair il maletg ch’é sa furma
en il decurs dal temp, senza simplamain conservar in tschert stadi.

Il Palaz federal appartegna, ensemen cun la citad veglia da Berna, al Patrimoni
cultural mundial da P'UNESCO. Na signifitgava quest labsl da qualitad betg
ch'ins stueva conservar 'Edifizi dal Parlament en ses stadi original?

Roland Flickiger: La Chasa federala & d’emprima qualitad architectonica,
e quai era en la cumparegliaziun internaziunala. | dat mo paucs edifizis
da Parlament cun in tetg a cupla e tut quels én da gronda impurtanza

Dr. Gustave E. Marchand, directur da I'Uffizi federal per edifizis e logistica UFEL
Dr. Roland Fllickiger, suppleant dal tgiracler da monuments da la citad da Berna



istorica. Las modificaziuns che nus avain fatg sa concentravan damai
sin la dumonda: tge elements stuain nus restaurar per che quels surve-
gnian puspé la valur duida? Las surdoradas da la cupla, per exempel,
fan part da la parita originala dal Palaz ed al dattan dignitad e noblezza.
Jau sun intganta ch’igl & reussi a Gustave Marchand da persvader ils
acturs politics relevants da I'impurtanza da quest detagl fitg simbolic.

Gustave Marchand: A Pintern da la construcziun avain nus chatta diffe-
rents sbagls architectonics, per exempel palantschieus sura che eran
vegnids sbassads. Cura che nus avain allontana quels, én vegnids a
la glisch stuccaturas e picturas preziusas. Tut en tut avain nus pudi
tegnair quint da la responsabladad istorica ed a medem temp era dals
basegns d’ozendi. A numerus elements avain nus pudi attribuir lur si-
gnificaziun oriunda. Tut quai ch’ins na duvrava betg pli avain nus pudi
allontanar. Uschia avain nus pudi avrir 'edifizi per I'essenzial, e que-
st’avertura & percepibla.

Roland Fliickiger: Quai vala era per I'entrada per ils visitaders, ina solu-
ziun davairas excellenta. Tenor mai han era ils gieus d’aua sin la Plazza
federala, empé dals parcadis, da a la Chasa federala nova splendur. Era
qua & Gustave Marchand sta capabel da persvader ils responsabels.
Jau sun segir che tut las abitantas e tut ils abitants da noss pajais ve-
gnan ad appreziar quests sforzs.

Gustave Marchand: Nus engraziain a tut las persunas participadas per
lur grond engaschi. Mo grazia a la collavuraziun interdisciplinara exem-
plarica dal team ési sta pussaivel da realisar questa grondius’ovra.

Dr. Gustave E. Marchand, directur da I'Uffizi federal per edifizis e logistica UFEL
Dr. Roland Fltickiger, suppleant dal tgirader da monuments da la citad da Berna
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L’architect

Omagi a Hans Wilhelm Auer

El dat en egl gia dalunsch: 'Edifizi dal Parlament cun sia cupla impo-
santa, in monument architectonic che fa impressiun. Uschia era el ve-
gni concepi da I'architect Hans Wilhelm Auer la fin dal 19avel tschienta-
ner - sco edifizi represchentativ da la democrazia, cun ritgs ornaments
e blers simbols tschernids cun quita.

En il decurs dals onns han cuvert las necessitads dal mintgadi ed il
gust dal temp, applitgd a moda pragmatica, pli e pli la construcziun
originara e la substanza originala. Ins ha sbassa ils palantschieus sura,
fatg installaziuns internas, interrut la policromia ed uschia il concept da
colurs originar e tralascha d’adattar Pilluminaziun als basegns dad oz.
Singulas fracziuns e cumissiuns stuevan seser da stretg en stanzas da
seduta stgiras e siretgas.

«Sco sumbriva da sasez» pudess ins dir, avain nus inscuntra Pedifizi,
cura che nus avain cumenza cun las lavurs da renovaziun urgentamain
necessarias. La schanza unica da restituir a 'edifizi sia fatscha oriunda,
avain nus survegni perquai ch’ins stueva necessariamain far adattaziuns
tecnicas e pergnai che las localitads utilisadas da las medias han pudi
vegnir duvradas per auters intents, cunquai che quellas én vegnidas
transferidas en in agen bajetg.

Nossa finamira era da far reviver I’Edifizi dal Parlament cun respectar
commensuradamain 'existent e far resortir Pintenziun e la simbolica
primara. Perquai avain nus allontana tut quai ch’era s’accumula senza
planisaziun e senza tegnair en egl I'entir cumplex. Nus essan damai
daventads archeologs ed inventaders - sa chapescha en stretga colla-
vuraziun cun il patrun e la tgira da monuments. Las dumondas ch’én sa
dadas avain nus empruva da sclerir en I'edifizi e cun documents dal temp
da construcziun. Nus n’avain betg mo scuvri las colurs e las tapetas
originalas, mabain era palantschieus sura cun cassettas e taviegiads.
Per far tut questa lavur da cumbinella hai duvra blera perseveranza e
persistenza en la lavur da detagl e per tegnair la survista - ina sfida che
n’é betg adina stada simpla per il team da fin a 30 persunas durant las
periodas intensivas.

Il medem vala era per las funcziuns e per ils elements ch’eran d’agiuntar
da nov. Quels avain nus sviluppa unicamain en il senn da las structuras
existentas e sin fundament da las atgnadads da la construcziun dad
Auer. Las midadas duevan esser evidentas e s’integrar uschia ch’ellas
resortan strusch a prima vista, ma &n cleramain visiblas, sch’ins guarda
pli precis. Lintent era damai d’adattar I'edifizi a moda discreta e nuns-
pectaculara als basegns da noss dis - senza snegar las intervenziuns u
las zuppentar cun ina faussa tenuta istorisanta.

lgl & evident che nus n'avain betg pudi evitar da far midadas vesaivlas,
ma quellas astg’ins e duai ins era vesair sco segn dal temp odiern.
Quai dat surtut en egl en la part sid da Iedifizi. Cun sfundrar en il fund
la tecnica da chasa che sa chattava sut la sala dal Cussegl naziunal,

Bernhard Aebi e Pascal Vincent, Aebi & Vincent Architects SIA AG



avain nus gudagna bler spazi. En quest lieu & vegni stgaffi in’entrada
degna per il public - in novum en Pistorgia da I'Edifizi dal Parlament.
Questa entrada publica & damai situada a la fatschada sid orientada
vers ’Ara e vers las Alps, la quala furma ensemen cun la terrassa fe-
derala e las alas da I'edifizi la vart davant represchentativa da la Chasa
federala. Fertant che las parlamentarias ed ils parlamentaris entran
tras I'entrada nord sut la sala dal Cussegl dals chantuns, entra il public
davent da Pentrada sid tras las arcadas imposantas e cuntanscha la
halla principala cun passar sut la sala dal Cussegl naziunal. En questa
zona d’entrada sa chattan era novs elements simbolics, en emprima
lingia la gronda charta da Dufour che simbolisescha la diversitad en
'unitad e collia qua tras la furma geografica da la Svizra cun la struc-
tura politica dal federalissem. Entrond en la halla sut la cupla pon las
visitadras ed ils visitaders scuvrir era la midadas marcantas. La halla
ha puspé survegni enavos sia dignitad; ella fa ina parita netta e clera,
ils tarpuns procuran per eleganza, las mobiglias nunnecessarias én
vegnidas allontanadas, autras remplazzadas cun soluziuns discretas.
Il medem vala per la sala dal Cussegl naziunal e per la sala dals pass
pers. Bain visibels én ils novs ascensurs en ils corridors cun stgalas a
fis da la halla sut la cupla. Qua resorta era la funcziun da la nova illumi-
naziun ch’ans & stada dapertut fitg a cor. Ella procura per ina clerezza
e ligerezza discreta, modellescha la plasticitad da P'architectura e sur-
piglia a medem temp funcziuns da signalisaziun - en quest cas renda
ella attent als access per arrivar en la terza auzada, betg visibels da
sutensi. Sin questa auzada & sa mida bler: las stanzas da seduta ed ils
biros che sumegliavan palantschins &n vegnids remplazzads da loca-
litads cleras e modernas. Ellas &n integradas en I'ensemble grazia als
elements structurals ed als clers referiments a la substanza istorica. En
ils corridors & visibla e perceptibla la halla sut la cupla cun las picturas
sin vaider. Grazia a las fanestras en il palantschieu sura, che illumine-
schan era ils biros, datti in’'interacziun tranter il spazi intern ed extern:
davent da qua ves’ins la cupla imposanta or d’ina autra perspectiva,
qua tragli-scha la nova surdorada che renviescha a moda evidenta e
bunamain simbolica a la dignitad restituida da I’Edifizi dal Parlament.
Malgra che nus avain realisa las lavurs cun tutta premura, essan nus
conscients che la renovaziun terminada & in project da noss temp. Las
proximas generaziuns vegnan segiramain a constatar quai, ma nus
sperain era ch’ellas apprezieschian las lavurs realisadas malgra I'even-
tuala critica. Sche quai fiss il cas, avessan nus cuntanschi cumplaina-
main nossas finamiras.

Bernhard Aebi e Pascal Vincent, Aebi & Vincent Architects SIA AG
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L' utilisader

In monument
per o0z e damaun

«Ussa s’han quels giu Berna era anc mess si ina curuna d’aur.» Sen-
za dubi dattan en egl sco emprim ils trais tetgs a cupla surdorads
dal «nov» Edifizi dal Parlament. La restauraziun dal bel detagl, isa sur
decennis dal vent e da l'aura, ha procura per lingias grossas en las
medias. A tschertins para I'investiziun forsa exagerada, jau perd na sun
betg da quel avis. L’aur sin las cuplas renda visibel - en il senn figura-
tiv - quant preziusa ch’é la renovaziun e sanaziun da la pli impurtanta
chasa da la Svizra.

La via dals plans fin a P’edifizi renova n’é dentant betg stada simpla: il
temp da renovaziun da dus onns e mez é sta ina sfida per tut ils pertut-
gads - per las politicras ed ils politichers, sco era per las collavuraturas
ed ils collavuraturs dals Servetschs dal Parlament. Il mintgadi politic ha
stui funcziunar senza incaps, quai che ha pretendi da tuts flexibladad,
pazienza ed improvisaziun. Tranter las sessiuns n’han las parlamen-
tarias ed ils parlamentaris betg gi in agen local da reuniun, las sedutas
da las cumissiuns avevan lieu en 'entira citad da Berna. Durant la fasa
da construcziun intensiva Patun 2006 é I’entir manaschi dal Parlament
vegni transferi per trais emnas a Flem, nua ch’ins ha lavura intensiva-
main, era sche blers pensan che quai na saja betg sta il cas.

Ultra da quai devi 246 giavischs individuals per la «nova» Chasa fede-
rala che stuevan soluziuns acceptablas per la maioritad. D’ina vart era
quai la tgira da monuments che intervegniva qua e |4 sco defensura
d’in monument unic da l'istorgia d’art e d’architectura. Alura ils archi-
tects che vulevan adattar ’Edifizi dal Parlament a I'original dal 1902 e
realisar lur atgnas ideas. Ma era I'Uffizi federal per edifizis e logistica
stueva avair la survista dal plazzal grond. Era il squitsch dal temp e dal
custs era grond. E la finala eran qua anc las medias che vulevan rap-
portar da scandals, nua ch’i na deva nagins.

Gea, la sanaziun e la renovaziun da I'Edifizi dal Parlament &n stadas
charas ed han dura pli ditg che previs. Ch'ins sto far tschertas adat-
taziuns n’é betg ina raritad tar projects da questa dimensiun: i dat
surpraisas, chaussas ch’ins na po betg planisar ed adina puspé novs
giavischs. Sco quai che la controlla da finanzas ha dentant constata
suenter in’examinaziun cumplessiva & tut succedi a moda correcta:
I'entir process - la planisaziun, finanziaziun e realisaziun da la sana-
ziun da PEdifizi dal Parlament. Las expensas supplementaras &n sa
resultadas tras ulteriurs giavischs giustifitgads. 13 milliuns francs én
ina summa considerabla. Cunquai che la chasa sanada sto dentant
satisfar sur decennis a pretensiuns tecnicas ed esteticas fitg autas, én
els impundids a moda raschunaivla

Rolf Blttiker, president dal Cussegl dals chantuns I'onn 2006 e delega da
la Delegaziun administrativa per il project da renovaziun



L’enorma lavur organisatorica, las bleras fadias e I'investiziun da total-
main 100 milliuns francs én dentani sa pajadas: 'edifizi simbolic n’é
betg sana a moda luxuriusa, mabain correspunda al standard d’auters
edifizis parlamentars en I'Europa. La funcziunalitad & adina stada en
il center da las planisaziuns. Il Parlament federal ha survegni puspeée
in monument architectonic che correspunda als basegns da las utili-
sadras e dals utilisaders dad oz. En quest ambient da lavur modern
vegnan els a pudair ademplir lur incumbensa a moda anc pli conscien-
ziusa.

Grazia a la meglra acustica en la sala dal Cussegl naziunal chape-
sch’ins finalmain puspeé ils singuls pleds. lIs pults én vegnids auzads ed
equipads cun electricitad ed access a I'Internet, uschia ch’era politicras
e politichers da gronda statura pon seser e lavurar la a moda agreabla.
Lain sperar che questas mesiras gidian ad emplenir in pau pli savens
las retschas mez vidas en la sala dal Cussegl naziunal. Finalmain datti
avunda stanzas da sedutas per tut las fracziuns e cumissiuns, equipa-
das cun la tecnica la pli moderna e cun mobiglias confortablas (mes
parairi suenter in test da seser). Ussa stattan era a disposiziun in bun
tant dapli plazs da lavur per las parlamentarias ed ils parlamentaris.
Grazia al bistro cun vista sin la chadaina da las Alps vegnan ils com-
members dals cussegls ad ir a mangiar main savens ordaifer. Ed il fu-
moir impedescha da bell’entschatta ina debatta infinita davart ils fima-
ders. La chasa renovada & cumplettamain accessibla per sutgas cun
rodas, ed era persunas cun impediments d'udida pon persequitar las
debattas en ils dus cussegls.

Ina da las pli impurtantas novaziuns & I'entrada represchentativa che
las visitadras ed ils visitaders cuntanschan sur la terrassa federala. La
halla generusa & la carta da visita da la chasa, ils giasts duain sa sentir
bainvegnids. L’Edifizi dal Parlament & ina chasa averta e transparenta,
era sche las mesiras da segirezza han stui vegnir adattadas ils ultims
onns. La voluntad da crear transparenza sa mussa dal reminent era en
il fatg ch’ins po guardar davent da I’entrada en la halla sut la cupla ed
en las stanzas da lavur da las parlamentarias e dals parlamentaris.

La sedia d’ina da las pli veglias democrazias dal mund ha survegni in
nov vestgi. Ed il return definitiv dals 246 commembers dals cussegls
porta segir era in vent frestg sut las trais cuplas surdoradas.

Rolf Bittiker, president dal Cussegl dals chantuns I'onn 2006 e delega da
la Delegaziun administrativa per il project da renovaziun

Sessionsbetrieb wahrend des Umbaus

Session durant les travaux

Sessione durante la ristrutturazione

Sessiun durant la renovaziun



Projekt / Projet / Progetto / Project

Zahlen / Chiffres / Cifre / Cifras

Erstmals in seiner (iber hundertjghrigen Geschichte wurde zwischen
2006 und 2008 das Parlamentsgebiude umfassend saniert. Gleichzeitig
wurden langst fallige bauliche und technische Verénderungen vorge-
nommen, um fir die Ratsmitglieder, Fraktionen und Mitarbeitenden der
Parlamentsdienste wieder moderne Arbeitsbedingungen und bedarfs-
gerechte Platzverhaltnisse zu schaffen. Fiir die Offentlichkeit wurde ain
neuer Besuchereingang gebaut und das ganze Haus entspricht nun
den neuesten Sicherheitsanforderungen.

Pour la premiére fois de son histoirs longue de plus d'un siecle, ls Palais
du Parlement a été entigrement restauré entre 2006 et 2008. Des
madifications d'ordre architectural et technigue depuis longtemps Indis-
pensables ont été effectuées afin que les membres des Chambres
fédérales, les groupes parlementaires et les collaborateurs des Services
du Parlernent travaillent & nouveau dans de bonnes conditions et
disposent pour cela de la place nécessaire. Une nouvelle entrée a été
construite pour le public et I'ensemble satisfait désormais aux exigences
de sécurité les plus récentes.

Tra il 2006 e il 2008 Il Palazzo del Parlamento & stato interamente
risanato per la prima volta in oltre un secolo di storia. Uedificio ha inoltre
subito gli interventi edili e tecnici da tempo necessari per ricreare le
condizioni di lavoro e gli spazi adeguati alle necessita dei membri del
Parlamento, dei Gruppi parlamentari e dei collaboratori dei Servizi

del Parlamento. Dato che per il pubblico & stato costruito un nuovo ac-
cesso, l'intero Palazzo soddisfa ora le pitl moderne esigenze in

materia di sicurezza.

L'emprima giada en si’istorgia da passa tschient onns & I'Edifizi dal Parla-
ment vegni sana totalmain dal 2006 fin il 2008. A medem temp &n
vegnidas fatgas las midadas tecnicas ed architectonicas ch'eran daditg
necessarias, per puspé crear cundiziuns da lavur modernas ed il spazi
necessari per ils commembras e dals commembers dals cussegls, da las

fracziuns e da las collavuraturas e dals collavuraturs dals Servetschs dal

Parlament. Per ils visitaders han ils responsabels construi ina nov'entrada.

Ultra da quai correspunda I'entir edifizi uss a las pli novas pretensiuns da

segirezza.

Planung / Planification / Planificazione / Planisaziun
Ab Mérz 2004 / A partir de mars 2004 / Da marzo 2004 / A partir dal
mars 2004

Baubotschaften / Messages sur les constructions /

Messaggi sulle costruzioni civili / Messadis davart la construcziun
August 2006 / Aot 2006 / Agosto 2006 / Avust 2006

August 2007 / Aolt 2007 / Agosto 2007 / Avust 2007

Baubeginn / Début des travaux /
Inizio dei lavori / Cumenzament da las lavurs da construcziun
1.6.2008

Die Bauetappen zwischen den Sessionen /
Périodes de travaux entre les sessions /
Periodi di esecuzione dei lavori fra le sessioni /
Etappas da construcziun tranter las sessiuns
01.06.2006-01.12.2006

01.01.2007 -02.03,2007
26.03.2007-01.06.2007

25.06.2007 -14.09.2007
08.10.2007-30.11.2007
31.12.2007-29.02.2008
24,03.2008-23.05.2008
16.06.2008-12.09.2008
06.10.2008-20.11.2008

Einweihung / Inauguration / Inaugurazione / Inauguraziun
November 2008 / Novembre 2008 / Novembre 2008 / November 2008

Baukosten / Cofits des travaux /
Costi di costruzione / Custs da construcziun
CHF 103,2 Millionen (BKP 1-9)

Geschossflache gesamt / Surface au sol totale /
Superficie del piano / Surfatscha d’auzada en total
19500 m?

Kosten pro Geschossfldche / Coflits par surface au sol /
Costo unitario per piano / Custs per surfatscha d’auzada
5292 CHF/m?

Hauptnutzfiiche gesamt / Surface utile principale totale /
Superficie utile principale / Surfatscha utilisabla principala en total
6700 m?

Gebéaudevolumen gesamt / Volume béati total /
Volume dell’edificio / Volumen da I'edifizi en total
120000 m?

Kosten pro Geb&dudevolumen / Coiits par volume béati /
Costi riferiti al volume d’edificio / Custs per il volumen da Pedifizi
860 CHF/m?
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